



# Progresso de Projetos - TC

## Transparência e Comunicação

Area

Todos

Nome do Projeto

Todos

Custos

Todos

### Progresso

Nome do Projeto	Início	Término	Total Tarefas	Completas
Unidade de Triagem de materiais recicláveis de Barcarena - UT	03/08/2018	01/12/2022	1.002	983
EETEPA - Prof. Maria Siqueira dos Santos Dias	15/06/2020	30/09/2022	1.632	1.632
<b>Total</b>			<b>2.634</b>	<b>2.615</b>

### Progresso Físico

% Previsto	% Realizado
100%	99,48%
100%	100%

### Progresso Financeiro (MBRL)

Nome do Projeto	Orçamento	Gasto
Unidade de Triagem de materiais r...	30.000.000	27.419.248
EETEPA - Prof. Maria Siqueira dos S...	35.000.000	34.106.017
<b>Total</b>	<b>65.000.000</b>	<b>61.525.265</b>

### Cronograma | Linha do Tempo



### Proximos Marco | Tarefas

Nome do Projeto	Marco do Projeto	Finish	Status	KPI
EETEPA - Prof. Maria Siqueira dos Santos Dias	Engenharia	06/04/2021	Concluído	✓
EETEPA - Prof. Maria Siqueira dos Santos Dias	Suprimentos	14/09/2021	Concluído	✓
EETEPA - Prof. Maria Siqueira dos Santos Dias	Construção	30/06/2022	Concluído	✓
EETEPA - Prof. Maria Siqueira dos Santos Dias	Doação	30/09/2022	Concluído	✓
EETEPA - Prof. Maria Siqueira dos Santos Dias	Gerenciamento	30/09/2022	Concluído	✓
Unidade de Triagem de materiais recicláveis de Barcarena - UT	Engenharia	08/12/2021	Concluído	✓
Unidade de Triagem de materiais recicláveis de Barcarena - UT	Suprimentos	20/06/2022	Concluído	✓
Unidade de Triagem de materiais recicláveis de Barcarena - UT	Construção	04/08/2022	Concluído	✓
Unidade de Triagem de materiais recicláveis de Barcarena - UT	Doação	01/12/2022	Em andamento	⚠
Unidade de Triagem de materiais recicláveis de Barcarena - UT	Gerenciamento	01/12/2022	Em andamento	⚠

### Previsto vs Realizado



● % Previsto ● % Realizado